



Приложение 3
к приказу от 18.05.2023 № 18

План мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» филиала МБОУ Староюрьевской СОШ в с. Спасское

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1. Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»):				
1. Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста»:				
1)	Издание приказа о создании Центра «Точка роста».		До 05.06.2023	
2)	Утверждение Положения о деятельности Центра		До 05.06.2023	
3)	Назначение руководителя Центра «Точка роста».		До 05.06.2023	
4)	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база Центра «Точка роста».		До 05.06.2023	
2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста» на курсах повышения квалификации				
1)	100% сотрудников Центра «Точка роста» пройдут обучение на КПК		По графику ИПК	
3. Создание предметно-пространственной среды Центра «Точка роста»:				
1)	Определение помещений для создания Центра «Точка роста»	Помещения определены	До 20.12.2022	
2)	Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра	Разработан дизайн-макет и проект зонирования	До 03.03.2023	
3)	Разработка сметной документации Центра	Разработана сметная документация	До 03.03.2023	
4)	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста». Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях	Подготовлен пакет документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	До 03.03.2023	
5)	Проведение косметического ремонта в помещениях		До 01.08.2023	

б)	Определение перечня мебели Центра. Подготовка документации для проведения закупки мебели. Проведение закупок мебели. Поставка и сборка мебели.		До 01.08.2023	
	3. Поставка специализированного оборудования Центра, проверка и наладка оборудования.		До 01.09.2023	
	4. Внесение изменений в программу развития школы, основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста»		До 30.06.2023	
	5. Разработка и размещение программа дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста» в навигаторе персонифицированного дополнительного образования.		До 15.09.2023	
	7. Разработка и утверждение: 1. Расписание Центра «Точка роста» 2. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий (как один из разделов Программы воспитания).		До 08.09.2023	
	8. Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра «Точка роста»		До 15.09.2023	
	9. Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»		Весь период	
	10. Открытие центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе филиала		01.09.2023	
	11. Работа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе филиала		Весь период	
	12. Своевременное предоставление отчетности на вышестоящий уровень		Весь период	